

**Дорожная карта по внедрению программы воспитания
в МАОУ Гарашкинская СОШ**

Направление мероприятий	Мероприятия	Срок реализации	Ответственный
Нормативное обеспечение	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Сентябрь 2020 г.	директор школы
	Разработка дорожной карты	Сентябрь 2020 г.	Зам. директора по ВР
	Разработка проекта программы	Апрель 2021 г.	Зам. директора по ВР
	Пояснительная записка проекта	Ноябрь 2020 г.	Зам. директора по ВР
	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Январь 2021 г.	Зам. директора по ВР
	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Февраль 2021 г.	Зам. директора по ВР
	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Апрель 2021 г.	Зам. директора по ВР
	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профориентация»; • «Ключевые общешкольные дела»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • Организация предметно-эстетической среды 	Апрель 2021 г.	Зам. директора по ВР
	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Апрель 2021 г.	Зам. директора по ВР
	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Июнь 2021 г.	Зам. директора по ВР
Финансовое обеспечение	Определение объема расходов, необходимых для реализации программы воспитания	Июнь 2021 г.	Директор

	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору педагогическими работниками	Август 2021 г.	Директор
Кадровое обеспечение	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации программы воспитания	Июнь 2021 г.	Заместитель директора по УВР
	Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников	Январь 2021 г.	Заместитель директора по УВР
Информационное обеспечение	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов	Май-август 2021 г.	Ответственный за сайт
	Широкое информирование родительской общественности о программе развития	Июнь -август 2021 г.	Классные руководители
Материально-техническое обеспечение	Анализ материально-технического обеспечения	Январь 2021 г.	Заведующий хозяйством
	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации	Август 2021 г.	Заведующий хозяйством
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям СанПиН	Август 2021 г.	Заведующий хозяйством